

Przebudowa i rewitalizacja Placu Miejskiego - Placu Ratuszowego w Rzepinie ramach zadania inwestycyjnego pn.: „REWITALIZACJA STAREGO RYNKU

Umowa nr RLIZP.271.1.2018.MŻ z dnia 20 marca 2018r.

Wartość robót w okresie rozliczeniowym według procentowego zaawansowania robót

p	Rodzaj prac	Wartość netto	j,m,	ilości	kwiecień 2018				maj 2018				czerwiec 2018				lipiec 2018									
				tydzień	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
				REWITALIZACJA STAREGO RYNKU																						
1	BRANŻA DROGOWA	4 890 982,35 zł		BRANŻA DROGOWA																						
1.1	Przygotowanie terenu pod budowę	304 025,60 zł		Przygotowanie terenu pod budowę																						
1.1	Roboty przygotowawcze	5 195,79 zł	km	0,77							3 377,26 zł															
1.2	Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń	298 829,81 zł	kpl.	1,00							149 414,91 zł				59 765,96 zł					29 882,98 zł						
1.2	Podbudowy	813 739,55 zł		Podbudowy																						
2.1	Koryto pod konstrukcję nawierzchni	347 509,97 zł	kpl.	1,00							69 501,99 zł				104 252,99 zł					76 452,19 zł						
2.2	Warstwy odcinające	35 744,16 zł	kpl.	1,00							14 297,66 zł				10 723,25 zł					7 148,83 zł						
2.3	Podbudowy	220 259,80 zł	kpl.	1,00							41 849,36 zł				83 698,72 zł					48 457,16 zł						
2.4	Warstwa wzmacniająca	202 385,27 zł	kpl.	1,00							38 453,20 zł				76 906,40 zł					44 524,76 zł						
2.5	Podbudowa z chudego betonu	7 840,35 zł	kpl	1,00											7 840,35 zł											
1.3	Nawierzchnie	3 093 561,47 zł		Nawierzchnie																						
3.1	Nawierzchnia z kostki kamiennej i płyt kamiennych	2 939 555,74 zł	kpl.	1,00							352 746,69 zł				440 933,36 zł					734 888,94 zł						
3.2	Nawierzchnia z kostki betonowej i płyt chodnikowych	50 579,17 zł	kpl.	1,00											27 818,54 zł											
3.3	Nawierzchnia bezpieczna	103 426,56 zł	kpl.	1,00																						
1.4	Elementy ulic	552 810,10 zł		Elementy ulic																						
4.1	Krawężniki kamienne	484 033,36 zł	kpl.	1,00							72 605,00 zł				183 932,68 zł					58 084,00 zł						
4.2	Obrzeża chodnikowe	27 655,56 zł	kpl.	1,00							5 254,56 zł				10 509,11 zł					3 318,67 zł						
4.3	Ścieki uliczne z kostki brukowej	41 121,18 zł	kpl.	1,00											22 616,65 zł					6 168,18 zł						
1.5	Regulacja urządzeń podziemnych	57 699,58 zł	kpl.	1,00											23 079,83 zł					20 194,85 zł						
1.6	Roboty wykończeniowe	26 894,60 zł	kpl.	1,00																						
1.7	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	42 251,45 zł		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu																						
7.1	Oznakowanie poziome dróg	13 272,54 zł	kpl.	1,00																						
7.2	Oznakowanie pionowe	28 978,91 zł	szt	62,00																						
2	BRANŻA ELEKTRYCZNA	669 626,05 zł		BRANŻA ELEKTRYCZNA																						
2.1	Przebudowa oświetlenia i sieci nn	669 626,05 zł	kpl.	1,00							73 658,87 zł				100 443,91 zł					53 570,08 zł						
3	BRANŻA SANITARNA	1 147 642,73 zł		BRANŻA SANITARNA																						
3.1	Kanalizacja sanitarna	13 265,59 zł	mb	23,15											13 265,59 zł											
3.2	Kanalizacja deszczowa	821 842,02 zł	mb	1 028,83							147 931,56 zł				180 805,24 zł					205 460,51 zł						
3.3	Przylącze wodociągowe	42 535,12 zł	mb	98,30																42 535,12 zł						
3.4	Instalacja nawadniania i uzbrojenie technologiczne fontanny	270 000,00 zł	kpl	1,00																						
4	MAŁA ARCHITEKTURA	559 309,28 zł		MAŁA ARCHITEKTURA																						
4.1	Mała architektura	559 309,28 zł	kpl	1,00																						
5	NASADZENIA	90 371,70 zł		NASADZENIA																						
5.1	Prace przygotowawcze	11 416,02 zł	kpl	1,00																						
5.2	Drzewa	78 955,68 zł	szt	16,00																						
Razem RYNEK		7 357 932,11 zł																								
SIEĆ WODOCIĄGOWA																										
1	WODOCIĄG	603 333,29 zł		WODOCIĄG																						
1.1	Roboty przygotowawcze i ziemne	111 357,40 zł	kpl.	1,00							77 950,18 zł				33 407,22 zł											
1.2	Roboty montażowe	159 746,01 zł	kpl.	1,00							111 822,21 zł				47 923,80 zł											
1.3	Roboty towarzyszące	332 229,88 zł		Roboty towarzyszące																						
3.1	Nawierzchnia gruntowa	54 282,63 zł	kpl.	1,00							37 997,84 zł				16 284,79 zł											
3.2	Nawierzchnia asfaltowa	147 494,93 zł	kpl.	1,00							103 246,45 zł				44 248,48 zł											
3.3	Nawierzchnie betonowe	2 941,96 zł	kpl.	1,00							2 059,37 zł				882,59 zł											
3.4	Chodniki	127 510,36 zł	kpl.	1,00							89 257,25 zł				38 253,11 zł											
Razem WODOCIĄGI		603 333,29 zł																								
Ogółem		7 961 265,40 zł		-				zł				1 391 424,37 zł				1 527 592,58 zł				1 330 686,27 zł						
					kwiecień 2018				maj 2018				czerwiec 2018				lipiec 2018									

Świdnica dnia 09.05.2018

Sporządził:

Kierownik Budowy mgr inż. Grzegorz Szyszka

Wykonawca:

DYREKTOR
Jerzy Majorek
WŁAŚCIEL

Przedsiębiorstwo Produkcyjne
„STEINBUD”
ul. Wrocławska 50,
tel. 74 853-85-44, f.
NIP 8840006842, R